

**Kompetenztraining 45****S. 194 f.****3. Kostenplanung für das Projekt „Schulungszentrum“ der Weckerle KG**

Arbeits- paket Nr.	Bezeichnung	Dauer in Tagen	Kosten- art	Soll-Ist-Vergleich in EUR		Abweichung		Beurteilung
				Soll	Ist	EUR	%	
AP 1	Planung, Auftragsvergabe	12	PK	25 000,00	26 000,00			
			SK	500,00	750,00			
AP 2	Baustofflieferung	4	PK	250,00	400,00			
			SK	50 000,00	53 000,00			
AP 3	Einrichten der Baustelle	5	PK	4 000,00	3 500,00			
			SK	2 000,00	3 000,00			
AP 4	Erdaushub, Fundament	15	PK	8 000,00	9 500,00			
			SK	5 000,00	6 000,00			
AP 5	Montage des Schulungszent- rums	18	PK	17 000,00	22 000,00			
			SK	2 500,00	3 500,00			
AP 6	Installation	7	PK	8 000,00				
			SK	22 000,00				
AP 7	Einrichtung der Räume	5	PK	1 500,00				
			SK	22 000,00				
AP 8	Einweihung	1	PK	1 800,00				
			SK	3 500,00				

PK: Personalkosten
SK: Sachkosten